

兴宁市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室

兴宁市 2019 年国家电子商务进农村综合示范项目 实施进度督办函

梅州市电子商务协会：

你单位承建我市国家级电子商务进农村综合示范市（县）项目包组七兴宁市农村电子商务人才培养体系建设。根据你单位提交的《实施方案》（下称《方案》），截止至 11 月 8 日，你单位计划完成培训 9320 人次，但目前你单位实际完成培训 5452 人次。

为加快推进我市国家级电子商务进农村综合示范市（县）项目实施进度，确保你单位按照合同约定于 12 月 31 日前完成兴宁市农村电子商务人才培养体系建设。请你单位加快培训工作进度，按质按量完成《方案》计划任务数。

特此函至

兴宁市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室

兴宁市科工商务局（代章）

2020 年 11 月 12 日

